

Bilan des plans annuels 2020 et 2021 et projection 2022

Type	Action	Détails	Mise en œuvre	Réalisé
Refonte de site	Audits graphiques	Dans le cadre de la refonte ofii.fr, prise en compte de l'accessibilité en amont avec un audit des maquettes graphiques.	déc-20	Réalisé
Publications	Déclaration d'accessibilité	Publications de la déclaration d'accessibilité du site ofii.fr	Mars 2021	Réalisé
Schéma pluriannuel	Mise en place	Étude et mise en place	Mars 2021	Réalisé
Plan annuel	Mise en place	Étude et mise en place	Mars 2021	Réalisé
Organisation	Nomination du référent Accessibilité	Fait	Décembre 2020	Réalisé

Site internet	Développement	Prise en compte des 4 critères RGAA restés en réserve	Novembre 2021	Réalisé
Recensement	Recensement	Recensement de l'ensemble des sites et applications concernées	courant 2022	A prévoir
Audits	Évaluations rapides	Qualification, priorisation et évaluation rapide sur l'ensemble du système d'information du SIG.	courant 2022	A prévoir
Publications	Déclaration d'accessibilité	Publications des déclarations d'accessibilité sur l'ensemble des sites et applications du SIG	courant 2022	A prévoir
Organisation	politique de recrutement etc..		courant 2022	A prévoir